



Cidade de avanços.

TERMO ADITIVO DE PREÇO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, E A EMPRESA M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF nº 10.766.129/0001-69, com sede à Praça São Félix, 20, Centro, neste ato representada por seu Prefeito constitucional, o Sr. SÓSTENES RUBANO NEVES PONTES, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF nº 019.888.414-10, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**; e, do outro lado, a empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ 35.978.627/0001-04, com sede à Rua Antônia Cabral de Oliveira, 25, Centro, São Joaquim do Monte, PE, neste ato legalmente representada pela Sra. Maria Marcione da Silva Oliveira, portadora do CPF nº 061.626.264-74, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**; têm entre si justo e acordado, o presente negócio jurídico de aditamento, com fulcro na Concorrência Eletrônica nº 002/2025, nos termos dos art. 124, Inciso I, b; e 125 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO em quantitativo previsto no CONTRATO Nº 093/2025, no valor total de R\$ R\$ 72.153,15 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), correspondente a aproximadamente 18,18% (dezoito vírgula dezoito por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes em 11/04/2025, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA SUELY VITAL DE ARAÚJO, DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE**, conforme Justificativa e Planilhas da Secretaria de Infraestrutura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO DO ADITIVO

- 2.1. **CONSIDERANDO** a Justificativa e Planilhas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- 2.2. **CONSIDERANDO** a necessidade da manutenção e conclusão dos referidos serviços, para atendimento às necessidades do município;
- 2.3. **CONSIDERANDO** que a referida empresa vem prestando com eficiência e qualidade os referidos serviços;
- 2.4. **CONSIDERANDO**, por fim, a anuência do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o qual autorizou este termo aditivo, conforme solicitação da referida secretaria municipal;

Firma-se o presente aditamento de preço do contrato em epígrafe, com fundamento nos art. 124, Inciso I, b; e 125 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em conformidade com a Concorrência Eletrônica nº 002/2025.



Cidade de avanços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

3.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento, em 2 (duas) vias de iguais teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Camocim de São Félix, PE, 20 de junho de 2025.

**SOSTENES RUBANO
NEVES
PONTES:01988841410**

Assinado digitalmente por SOSTENES RUBANO
NEVES PONTES 01988841410
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08259137000177, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=01988841410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE – CNPJ Nº 10.766.129/0001-69

SÓSTENES RUBANO NEVES PONTES


Prefeito/Contratante


**M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104**

Assinado de forma digital por M
M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
LTD:35978627000104
Dados: 2025.06.20 17:07:04
-03'00'

**M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:


Mickael Regys Bezerra dos Santos – CPF: 047.648.644-01


José Carlos de Lemos – CPF: 019.941.814-43